



# e-Samverkan juni 2017

Vi går nu in i semestertider och kan blicka tillbaka på en händelserik vår med flera delprojekt uppstartade. Nedan en lägesrapport kring delprojektens status.




## 1 DP 1 - VÄLKOMMEN HIT

Marknadsdialog nr 1 genomförd. Upphandling av koncept för tjänsten, presenterat av leverantörerna som videopitch som också ligger på Youtube. Går vidare med utveckling av interaktionsdesign samt med upphandling av etapp 2, har inlett med en marknadsdialog med 11 intresserade leverantörer. Upphandlingsarbete av etapp 2 back-end utveckling samt drift, support är påbörjad.

## 2 DP 2 - AUTOMATISERADE ÄRENDEFLÖDEN

Projektdirektiv beslutad styrgrupp 28/4. Uppstartsmöten hållits med samtliga kommuner. Utkast till projektplan framtagen. Underlag för upphandling av metodstöd (innovation) påbörjad samt även underlag för upphandling av metodstöd (tjänstedesign) påbörjad. Inventering av liknande arbeten vid andra kommuner. Möte med Trelleborgs kommun kring handläggrobot. Möte med Innovation-impact. Planering av Workshop - "bruttolista" (en workshop genomförd).




## 3 DP 3 - VERKTYGSLÅDA FÖR DIGITALISERING

Projektet ej uppstartat ännu.

## 4 DP 4 - SAMVERKANSTRUKTURER

Projektledare allokerad samt projektdirektiv och projektplan framtaget. Inläsning, inventering av tidigare arbeten och pågående offentliga utredningar pågår.



## 5 DP 5 - DIGITAL KARTA


Arbete med och fastställande av projektplan. Fortsatt formering av projektgrupper samt planering av arbetsmöten. Möte med GIS-förvaltningsrådet (referensgrupp). Utveckling fortgår med Decerno AB som partner. Fortsatta tester och sluttest har genomförts. Leverans av utveckling fas 1 har skett med ett par restpunkter. Leverans har skett till förvaltningen för vidare uppgradering av Bygg- och exploateringskartan. Detaljerad kravställning av administrationsgränssnitt har skett vid gemensam workshop. Till workshop var även samarbetsparten Origo-projektet inbjuden för att säkra långsiktigt hållbara teknikval. Utveckling har startat i juni och sker i huvudsak under juni-juli. Leverans i aug-sep. Upphandling ramavtal utvecklare pågår från maj.



## 6 DP 6 - UTVECKLINGSSTÖD EFÖRVALTNING & DIGITALISERING

Kravställning och utveckling av funktionaliteter har levererats till plattform.

- Fortlöpande support sker via Trello-board och telefon
- Möte med eFörvaltningsrådet en gång per månad
- Stöttning i arbetet med att få till koppling och integration mot ärendehanteringssystemet LEX
- Diskussioner med ansvariga angående utveckling och förvaltning av befintliga bygga-bo-tjänster
- Integration mot ett verksamhetssystem



**Antal producerade e-tjänster perioden april-juni 2017, totalt 41 tjänster.**

